

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand

Afdeling : SB/P&V
Zaaknummer :
Datum : 2 oktober 2024
Onderwerp : Status herinrichting Pastoor van Thiellaan

Ref. : Dhr. Joost Vermeesch
Tel. : +316 154 63 487
E-mail : openbareruimte@s-hertogenbosch.nl

Beste lezer,

Eerder hebben we u geïnformeerd over de herinrichting van de Pastoor van Thiellaan. De vervanging van de riolering geeft aanleiding om de buitenruimte op een eigentijdse manier in te richten. Wij gaan hier van 7 oktober tot en met 28 februari mee aan de slag.

Fasering en planning

Om onder anderen het winkelcentrum en de parkeerplaatsen bereikbaar te houden knippen we het werk op in fases. De data voor de eerste en daarna volgende fases staan in de tabel hieronder. In de bijlage hebben we de fasering in kaart gebracht.

Fase 1 a, b en c	7 oktober t/m 15 november	Kruising Jan Frankenstraat en Christiaan Kannemanstraat Omleiding: via de Nicolaas Fierlandstraat / Jan Heijmanslaan (vanuit Hintham)
Fase 3 a en b	18 november t/m 20 december	Parallelweg en parkeerplaatsen Pastoor van Thiellaan voor de flat
Fase 2	6 januari t/m 7 februari	Vanaf inrit naar parkeerplaats winkelcentrum tot rotonde naar Jan Heijmanslaan Omleiding: via de Jan Heijmanslaan / Nicolaas Fierlantstraat (vanuit Vincent van Goghlaan)
Fase 4	10 februari t/m 28 februari	Christiaan Kannemanstraat naar Parallelweg Pastoor van Thiellaan voor de flat
Fase 5a	4 november t/m 29 november	Groenvak tussen Pastoor van Thiellaan en Parallelweg en parkeerplaatsen Pastoor van Thiellaan voor de flat
Fase 5b	2 december t/m 20 december	Groenvak en parkeerplaatsen tussen winkelcentrum en Jan Heijmanslaan

In de praktijk kunnen de fases door omstandigheden soms iets langer of korter duren. Bekijk denbosch.nl/patoor-van-thiellaan voor de meest actuele informatie.

Dat we van fase 1 naar 3 gaan heeft te maken met de bereikbaarheid van de winkels in de drukbezochte decembermaanden.